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L.p. Fazy 
Odnośnik do 

Umowy
Terminy przekazania oraz wykonania

Wynagrodzenie 

netto

% udział w 

Wynagrodzeniu §7 

ust. 1 Umowy

1 FAZA I - Urbanistyczny Projekt Koncepcyjny

1.1 Przekazanie Koncepcji Urbanistycznej ... tyg. od daty podpisania Umowy

1.2 Odbiór bez uwag przez Zamawiajcego Koncepcji Urbanistycznej do ... tyg. od daty podpisania Umowy

2 FAZA II - Architektoniczny Projekt Koncepcyjny

2.1 Przekazanie Koncepcji Architektonicznej ... tyg. od daty przekazania Fazy I (pkt 1.1.)

2.2 Odbior końcowy bez uwag przez Zamawiajacego Koncepcji Architektonicznej do ... tyg. od daty przekazania Fazy I (pkt 1.1.)

3 FAZA III -  Projekt Przetargowy

3.1 Przekazanie Projektu Przetargowego ... tyg. od daty przekazania Fazy II (pkt 2.1)

3.2 Odbiór bez uwag przez Zamawiajcego Projektu Przetargowego
do ... tyg. od daty przekazania Fazy II (pkt 2.1)

4 FAZA IV - Materiały Przetargowe

4.1
Przekazanie Materiałów Przetargowych, w tym: przedmiary robót, kosztorysy 

inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)

4.2 Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Materiałów Przetargowych ... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)

5 FAZA V - Projekt Budowlany

5.1

Przekazanie Projektu Budowlanego z ewentualnymi projektami rozbiórek oraz 

projektami przebudowy wszelkich obiektów i urządzeń budowlanych kolidujących z 

realizacją Inwestycji

... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)

5.2 Odbiór bez uwag przez Zamawiajcego Projektu Budowlanego do ... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)

5.3 Złożenie kompletnego i prawidłowego wniosku o Pozwolenie na Budowę
5 dni roboczych od odbioru końcowego 

Projektu Budowlanego (pkt. 5.2)

5.4 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę w terminie administracyjnym 15%

6 FAZA VI - Projekt Wykonawczy

6.1 Przekazanie Projektu Wykonawczego

.. tyg. od podpisania umowy przez 

Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i 

uzyskania pozwolenia na budowę

6.2 Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego

... tyg. od podpisania umowy przez 

Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i 

uzyskania pozwolenia na budowę

7 FAZA VII - Nadzór Autorski

7.1 Prowadzenie Nadzoru autorskiego § 7 ust.3 rozliczane ryczałtowo w trakcie trwania budowy

0,00 zł

0,00 zł

5%

10%

15%

5%

WYNAGRODZENIE RAZEM (z uwzględnieniem nadzoru autorskiego) § 7 ust.9

Harmonogram Projektu

40%

WYNAGRODZENIE § 7 ust.1

10%

..................................

parafy Zamawiającego

..........................................

parafy Projektanta


