

Harmonogram Projektu

L.p.	Fazy	Odnosnik do Umowy	Terminy przekazania oraz wykonania	Wynagrodzenie netto	% udział w Wynagrodzeniu §7 ust. 1 Umowy
1	FAZA I - Urbanistyczny Projekt Konceptyjny				
1.1	Przekazanie Koncepcji Urbanistycznej		... tyg. od daty podpisania Umowy		5%
1.2	Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Koncepcji Urbanistycznej		do ... tyg. od daty podpisania Umowy		
2	FAZA II - Architektoniczny Projekt Konceptyjny				
2.1	Przekazanie Koncepcji Architektonicznej		... tyg. od daty przekazania Fazy I (pkt 1.1.)		10%
2.2	Odbiór końcowy bez uwag przez Zamawiającego Koncepcji Architektonicznej		do ... tyg. od daty przekazania Fazy I (pkt 1.1.)		
3	FAZA III - Projekt Przetargowy				
3.1	Przekazanie Projektu Przetargowego		... tyg. od daty przekazania Fazy II (pkt 2.1)		15%
3.2	Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Projektu Przetargowego		do ... tyg. od daty przekazania Fazy II (pkt 2.1)		
4	FAZA IV - Materiały Przetargowe				
4.1	Przekazanie Materiałów Przetargowych, w tym: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót		... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)		5%
4.2	Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Materiałów Przetargowych		... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)		
5	FAZA V - Projekt Budowlany				
5.1	Przekazanie Projektu Budowlanego z ewentualnymi projektami rozbiórek oraz projektami przebudowy wszelkich obiektów i urządzeń budowlanych kolidujących z realizacją Inwestycji		... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)		10%
5.2	Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Projektu Budowlanego		do ... tyg. od daty przekazania Fazy III (pkt 3.1)		
5.3	Złożenie kompletnego i prawidłowego wniosku o Pozwolenie na Budowę		5 dni roboczych od odbioru końcowego Projektu Budowlanego (pkt. 5.2)		
5.4	Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę		w terminie administracyjnym		15%
6	FAZA VI - Projekt Wykonawczy				
6.1	Przekazanie Projektu Wykonawczego		.. tyg. od podpisania umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i uzyskania pozwolenia na budowę		40%
6.2	Odbiór bez uwag przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego		... tyg. od podpisania umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i uzyskania pozwolenia na budowę		
7	FAZA VII - Nadzór Autorski				
7.1	Prowadzenie Nadzoru autorskiego	§ 7 ust.3	rozliczane ryczałtowo w trakcie trwania budowy		
WYNAGRODZENIE § 7 ust.1				0,00 zł	
WYNAGRODZENIE RAZEM (z uwzględnieniem nadzoru autorskiego) § 7 ust.9				0,00 zł	